

## 尼崎21世紀の森づくり行動計画（改訂版）に基づく取組の進捗状況

### 1. 尼崎21世紀の森づくり行動計画（改訂版）の進捗状況の確認方法について

#### ■取組の進捗状況の確認方法について

PDCA サイクルに基づき、毎年度、取組ごとに進捗状況を確認し適宜見直しを行う

- ・ 個別の具体的な取組について進捗状況を毎年確認する。
- ・ 森構想を取り巻く環境や活動主体の状況変化、進捗状況を踏まえて適宜見直しを行う。

#### 〔進捗状況の確認方法〕

取組の進捗状況		今後の対応
◎新規	新たな取り組み	今後の継続、展開を図る。
○実施（完了）	順調に進み完了したもの	今後の展開を図る。
○実施（継続）	順調に進んでいるもの	今後の継続、展開を図る。
△一部実施	課題が残るもの	課題を整理し実施を目指す。もしくは必要に応じて取組内容の見直しを行う。
－未実施	具体的な取組み無し	



進捗状況一覧表にて、個別の具体的な取組ごとに令和7年度の取組状況を確認


### 2. 令和7年度の進捗状況の確認結果

#### (1) 具体的な取組状況

令和7年度の個別の具体的な取組の実施状況のうち、下記の内容について、資料3-2のとおり取組の進捗状況を一覧として示す。

- ・ 令和4年度の行動計画改訂版における「◎新規(R4)」の取組
- ・ 令和5～7年度に新たに実施した「◎新規(R5-7)」の取組
- ・ その他特に進捗があった取組


#### 〔取組の進捗状況の報告について〕



## (2) 4つの取組ごとの実施状況

令和6年度からの取組を概ね継続実施しており、「環境」「活力」で新規取組があったため、それぞれの実施率が令和6年度から微増している。

実施状況		環境 (項目数)	活力 (項目数)	産業	多様な主体	全体
R7	◎新規 (R7実施)	1	1	0	0	2
	○実施 (完了)	1	0	0	0	1
	○実施 (継続)	54	44	26	29	153
	△一部実施	0	4	0	0	4
	－(具体的取組み無し)	11	7	6	6	30
	実施数	56	45	26	29	156
	具体的取組の総数	67	56	32	35	190
	実施率	84%	80%	81%	83%	<b>82.1%</b>
R6	実施数	55	44	26	29	154
	具体的取組の総数	66	55	32	35	188
	実施率	83%	80%	81%	83%	<b>81.9%</b>
R5	実施数	55	40	21	25	141
	具体的取組の総数	66	55	30	32	183
	実施率	83%	73%	70%	78%	<b>77.0%</b>



図表 4つの取組ごとの実施状況