

須磨区 現地調査日程（予定）

更新日：令和8年6月1日

字町名	現地調査日程												備考
	2月			3月			4月			5月			
	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	
白川													現地調査完了
白川台													現地調査完了
北落合													現地調査完了
神の谷													現地調査完了
東白川台													現地調査完了
車													現地調査完了
清水台													現地調査完了
若草町													現地調査完了
横尾													現地調査完了
妙法寺													現地調査完了
緑が丘													現地調査完了
桜の杜													現地調査完了
板宿町													現地調査完了
神撫町													現地調査完了
禅昌寺町													現地調査完了
明神町													現地調査完了
永楽町													現地調査完了
大手町													現地調査完了
養老町													現地調査完了
大手													現地調査完了
奥山畑町													現地調査完了
上細沢町													現地調査完了
高尾台													現地調査完了
水野町													現地調査完了
若木町													現地調査完了
東須磨													現地調査完了
離宮西町													現地調査完了
須磨寺町													現地調査完了
潮見台町													現地調査完了
一ノ谷町													現地調査完了
須磨浦通													現地調査完了
関守町													現地調査完了
高倉町													現地調査完了
千守町													現地調査完了
西須磨													現地調査完了
高倉台													現地調査完了
多井畑													現地調査完了
多井畑南町													現地調査完了
多井畑東町													現地調査完了
友が丘													現地調査完了
南落合													現地調査完了
道正台													現地調査完了
西落合													現地調査完了
菅の台													現地調査完了

※現地調査は完了しておりますが、一部の地域で再調査を行う可能性があります。

調査日程はあくまで更新日時点での予定であるため、天候等により変更する場合があります。

※ ■：調査完了、■：調査予定を示します。